

한국건축학 교육인증원 사업일정 개요 및 일정표

2022. 01. 01

- 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요
- KAAB 인증사업 일정표
- KAAB 2022 - 2023 년도 인증사업 - 봄 학기
- KAAB 2022 - 2023 년도 인증사업 - 가을 학기



사단 한국건축학 교육인증원
Korea Architectural Accrediting Board

■ 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요

실사 이전 년도

가을학기 신청	봄학기 신청	
8월	2월	건인원은 인증후보신청 접수 공지를 1개월 전에 한다.
9월	3월	건인원은 인증후보신청 접수를 시작하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청한 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다.
10월	4월	건인원은 인증후보자격을 취득한 프로그램을 대상으로 인증신청 접수를 하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 작성과 실사단 작업실 준비를 위한 workshop을 개최하고 프로그램 대표자는 workshop에 참가한다.
11월-4월	5월-10월	해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서를 준비한다.

실사해당 년도

6월	12월	건인원은 회원단체로부터 추천된 실사단 후보 명단을 작성한다. 건인원은 인증신청 프로그램에 따라 실사단을 구성한다.
6월	12월	건인원은 프로그램 대표에게 실사단을 제안한다. 프로그램은 최대 2명의 실사단 위원에 대한 이의신청을 할 수 있다.
6월	12월	건인원은 해당 프로그램의 이의신청 과정을 거쳐 실사단을 확정하고 해당 프로그램은 3개의 현장실사일정에 대해 제안한다. 프로그램은 제출기한 내에 건축학교육 프로그램 보고서를 제출한다.

실사해당 년도

가을학기 실사 봄 학기 실사

7월-8월	12월-1월	실사단장은 제출된 건축학교육 프로그램 보고서를 검토하고 그 결과를 건인원에 보고한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 검토 결과에 따른 조치를 취한다.
7월-8월	1월-2월	해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서의 결과에 따라 수정·보완작업을 하고 제출한다. 건인원은 필요시 수정된 건축학교육 프로그램 보고서에 대한 조치를 취한다.
8월	1월	건인원은 확정된 실사단의 위원들과 지명된 참관인을 위촉하고 그들에게 책임사항에 대해 공지한다.
8월	2월	실사단 위원들의 교육을 실시한다.

실사해당 년도

7월-8월	1월-2월	건인원은 실사단에게 호텔숙소 예약에 대한 정보를 실사 4주전에 통보한다. 프로그램은 실사단 작업실을 준비한다.
9월-1월	3월-7월	실사단은 학기중에 현장실사를 실시한다. 프로그램 대표는 실사이후 즉시 인증실사 업무평가를 완성하여 건인원에 제출한다. 실사단장은 실사단이 승인한 실사단보고서의 초안을 1개월 이내에 작성한다. 프로그램은 작성된 실사단 보고서를 1개월 이내에 사실확인과 조정을 거쳐 수락한다. 인증사업단은 프로그램이 수락한 실사단 보고서 및 제안서를 인증위원회에 제출한다. 인증위원회는 제출된 실사단 보고서를 검토하고 인증결정을 내린다. 인증위원회는 인증결정 내용을 이사회에 보고하고 인준을 받는다. 프로그램은 인증결정에 대한 통지를 받는다. 해당 프로그램의 책임자는 인증결정 수령 후 이내에 이의제기와 자료를 이사회에 제출한다.

■ KAAB 인증사업 일정표

	후보자격 신청및심사	인증신청 및 심사	건축학교육 프로그램 보고서 (APR)작성	실사단 구성	건축학교육 프로그램 보고서(APR) 검토승인	통보/보완	실사일정 결정	현장실사	실사단 보고서(VTR) 작성	실사단 보고서(VTR) 송부/확인	실사단 조정작업	인증 위원회	이사회	이의제기 (상고)	중재
단계 별 소요기간	1개월	1개월	5~6개월		1개월	1개월	1개월	3박4일	1개월	15일	15일	1개월		1개월	60일
인증신청 프로그램	후보자격 신청서제출	인증신청서 제출	APR작성/ 인증원 송부	이해상충/ 조정	-	APR 보완	일정조정	피 실사	인증실사 업무 평가서 작성	VTR 사실 확인	VTR조정		인증여부 /인증조건 결정 수령	이의제기 (10일내) 및 이의 서류작성	재심회의 참석
건인원	신청접수 및 결과 통보	신청접수 및 결과통보/ 실사준비 Workshop	APR접수 및 실사단 후보 명단확보	실사단 교육	APR송부	APR 심사 결과 통보	실사일정 통보	인증실사 보조	VTR 접수	VTR 송부	인증 사업단 회의 개최	인증 위원회 회의 개최 및 이사회 제출	인증여부/ 인증조건 인준 및 통보	이사회 소집	재심위원회 소집/회의
실사단	-	-	실사단 구성준비	실사단 구성 및 이해상충 /조정	APR 심사	조건부승 인 /승인	일정조정	실사, 실사중 VTR 1차 원고 작성	VTR작성 (10일내 2차원고 /10일내수정 /10일내송부)	실사업무 의견서 작성 및 제출	VTR조정 및 실사단 제안서 (별도)작성	VTR 및 제안서 제출	-	-	-
비고	신청자격 요건참조 *대외비	신청자격 요건참조	APR 작성지침 참조	실사단 행동지침 전달	APR 1개월 제출 연장 가능		학기 중으로 시기결정	학기 중 실사	VTR 작성지침 참조	보완자료 작성가능	제안서 대외비		1월, 7월 말일 통보 및 KAAB 홈페이지 게재	임시 이사회	최종결정

인증사업 전체
소요기간 ▶

- 12 月

- 11 月

- 6 月

- 4 月

-3 月

+ 1 月

+ 2 月

■ KAAB 2022 - 2023년도 전반기(봄학기) 인증사업 세부 일정표

2022년 ▶

2023년 ▶

항 목 / 일 정	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	비고
■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보	■																		1개월
■ 인증후보자격 신청 접수		14일■18일 마감																	1주
■ 인증후보자격 신청 심사		21일■11일 통보																	3주
■ 인증 신청 접수		18일■22일 마감																	1주
■ 인증 신청 심사		25일■16일 통보																	3주
■ 프로그램 보고서(APR) 작성			16일■14일 마감											봄학기 중 실사					5개월
■ 실사단 구성 및 이해상충										■									2~3주
■ 실사단 확정 및 명단 발송										■									11~12월 중
■ 실사단 교육													■						2월 중
■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인									15일■16 통보										1~2개월
■ 프로그램 보고서(APR) 보완												■							1개월
■ 현장실사일정 조정 및 확정												■							2개월
■ 현장실사(학기중)														■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성)					3+1/2일
■ 실사단보고서(VTR) 작성														■ 실사후 1개월 이내 VTR작성					1개월
■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성														■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일					1개월
■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준														■ VTR 및 제안서 수령후 30일					30일
■ APR & Team Room 준비 Workshop			■																

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2022년 03월 14일(월) ~ 03월 18일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2022년 04월 11일(월)
- 인증 신청 접수 : 2022년 04월 18일(월) ~ 22일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2022년 05월 16일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2022년 05월 16일(월) ~ 10월 14일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2022년 11월 15일(월) ~ 2023년 01월 16일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2023년 01월 16일(월) ~ 02월 17일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2023년 02월 24일(금)

※ 본 인증사업 일정은 프로그램 보고서(APR) 제출 연장요청 유무 및 인증심사 진행 상황 등 부득이한 사정이 발생 시 변경될 수 있습니다.

■ KAAB 2022 - 2023년도 하반기(가을학기) 인증사업 세부 일정표

항 목 / 일 정	2022년 ▶					2023년 ▶								2024년 ▶					비고	
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월		
■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보	■																		1개월	
■ 인증후보자격 신청 접수		12일 ■ 16일 마감																	1주	
■ 인증후보자격 신청 심사		19일 ■ 11일 통보																	3주	
■ 인증 신청 접수			17일 ■ 21일 마감																1주	
■ 인증 신청 심사			24일 ■ 14일 통보																3주	
■ 프로그램 보고서(APR) 작성			14일 ■ 14일 마감											가을학기 중 실시					5개월	
■ 실사단 구성 및 이해상충																			2주	
■ 실사단 확정 및 명단 발송																			5월 중	
■ 실사단 교육																			7~8월 중	
■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인													15일 ■ 14일 통보						1개월	
■ 프로그램 보고서(APR) 보완																			1개월	
■ 현장실사일정 조정 및 확정																			2-3개월	
■ 현장실사(학기중)																			■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성)	3+1/2일
■ 실사단보고서(VTR) 작성																			■ 실사후 1개월 이내 VTR작성	1개월
■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성																			■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일	1개월
■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준																			■ VTR 및 제안서 수령후 30일	30일
■ APR & Team Room 준비 Workshop			■																	

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2022년 09월 12일(월) ~ 09월 16일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2022년 10월 11일(화)
- 인증 신청 접수 : 2022년 10월 17일(월) ~ 10월 21일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2022년 11월 14일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2022년 11월 14일(월) ~ 2023년 04월 14일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2023년 05월 15일(월) ~ 07월 14일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2023년 07월 14일(금) ~ 08월 11일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2023년 08월 21일(월)

※ 본 인증사업 일정은 프로그램 보고서(APR) 제출 연장요청 유무 및 인증심사 진행 상황 등 부득이한 사정이 발생 시 변경될 수 있습니다.